## A elaboração do Plano de Preservação Digital da Câmara Municipal de Lisboa



Helena Neves – Divisão de Arquivo Municipal

Rita Gago – Departamento de Sistemas de Informação/ Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos Cátia Trindade – Departamento de Sistemas de Informação/ Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos



# Fases e cronograma do projeto de elaboração do Plano de Preservação Digital Câmara Municipal de Lisboa | Divisão de Arquivo Municipal | Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos





#### Fase 0

Constituição da equipa de projeto para a elaboração do PPD da CML

- 1ª reunião de equipa
- 26 julho 2024:
- planeamento geral,
   apresentação do
   projeto e dos
   membros da equipa

Levantamento
exaustivo das APP
existentes na CML a
partir da compilação
dos inventários de TI
existentes no DSI

Proposta para formalização do Grupo de Trabalho, transversal (Arquivo + Sistemas de Informação)

Procedimento de contratação INESC-ID

#### Fase 1

Início dos trabalhos com INESC-ID:

- Definição de cronograma de atuação;
- Definição de metodologia;
- Partilha de informação para a elaboração do diagnóstico

Criação de amostra representativa para análise e caracterização dos Sistemas, por tecnologia

- Reunião com a DGLAB:
- pedido formal
   de apoio técnico
   para o projeto
- Validação da metodologia;
- Parecer sobre a estratégia a adotar.

#### Fase 2

Aplicação da metodologia definida a partir da amostra, aos sistemas de informação da CML



Caracterização
tecnológica dos
sistemas de
informação e do
respetivo conteúdo
informativo

Identificação dos sistemas de informação a abranger pelo



PPD

Avaliação da informação de acordo com a FRD - DGLAB: aplicação da tabela de seleção a sistemas de informação identificados

Fase 3

Revisão geral do documento e recolha de contributos

Discussão e aplicação de contributos

#### Fase 4

Aprovação do
PPD – versão final
– para enviar à
Direção-Geral do
Livro, dos
Arquivos e das
Bibliotecas
(DGLAB) para
Parecer

Elaboração do CE para operacionalização do PPD

Proposta de formalização de Equipa de projeto para a implementação do PPD

2024

2025


2026

### A elaboração do Plano de Preservação Digital da Câmara Municipal de Lisboa

FASE 1 | Criação de amostra representativa para análise e caracterização dos Sistemas, por tecnologia

Tecnologia	Descrição do SI	Desenvolvimento
JAVA	Aplicação para registo, gestão e resolução de ocorrências, com a componente	Interno
	desktop e integração com App móveis para Android e para IOS.	
	- Acesso externo e interno (+ backoffice).	
Apex	Pesquisa e consulta de conteúdos.	Interno
	- Acesso externo e interno (+ backoffice).	
Wordpress [vv	Site com desenvolvimento externo. Funciona como canal de divulgação de	Externo
plugins]	informação e , também, como repositório.	
Outsystems	Plataforma para a divulgação de oportunidades e gestão de concursos (divulgação,	Interno
	candidaturas, análise e divulgação de resultados)	
	- Acesso externo e interno (+ backoffice).	
SQL	Sistema desenvolvido externamente, "legacy", ainda em utilização, com grande	Externo
	volume e valor informacional.	
	- Acesso exclusivamente interno.	

### A elaboração do Plano de Preservação Digital da Câmara Municipal de Lisboa **FASE 5** | Implementação



Nancy MACGOVERN - Digital preservation: principles and practice





## A elaboração do Plano de Preservação Digital da Câmara Municipal de Lisboa

# Obrigada pela vossa atenção!

Helena Neves – Divisão de Arquivo Municipal Rita Gago – Departamento de Sistemas de Informação/ Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos Cátia Trindade – Departamento de Sistemas de Informação/ Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos

